



Приложение № 1 к приказу
№ 01-09/94-4 от 10 сентября 2021г.

**План мероприятий муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) школа № 96»,
направленных на введение новых ФГОС на 2021-2022 учебный год**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое и организационное сопровождение			
1	Изучение пакета нормативных документов по введению новых ФГОС	сентябрь-ноябрь 2021	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
2	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС ООО (приказы, положения)	постоянно	заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
3	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов. Формирование ВСОКО	август 2021 – август 2022	заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
Организационно-управленческое сопровождение			
Создание и утверждение рабочей группы			
1	Рассмотрение актуальных вопросов по формированию основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программе	сентябрь 2021 ноябрь февраль апрель июнь	директор директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
2	Формирование основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с	ноябрь 2022	директор, заместитель директора по УВР,

	ФГОС ООО (приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287) (целевой раздел: пояснительная записка, планируемые результаты освоения ООП ООО)		заместитель директора по ВР, рабочая группа
3	Формирование основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287) (целевой раздел: пояснительная записка, планируемые результаты освоения ООП ООО)	декабрь – февраль 2022	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
4	Формирование основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287) (системы оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися ФГОС ООО, содержательного раздела)	март 2022	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
5	Формирование основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287) (системы оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися ФГОС ООО, содержательного раздела, по готовности содержательного раздела)	март-апрель 2022	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
6	Формирование основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287)	апрель-май 2022	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа

	(организационный раздел)		
7	<p>Формирование основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287)</p> <p>(Требования к условиям реализации ООП ООО)</p>	май 2022	<p>директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа</p>
Кадровое обеспечение			
1	Анализ кадрового обеспечения	сентябрь-октябрь	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
2	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников	август – сентябрь 2022	директор, заместитель директора по УВР
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	в течение 2022/2023 учебного года	директор, заместитель директора по УВР
4	Корпоративное обучение педагогических работников образовательной организации по материалам КПК «ФГОС основного общего образования 2021: проектирование образовательной программы» с целью повышения эффективности проектирования образовательной программы основного общего образования в срок до 2025 года.	2022-2023	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа, учителя предметники
Информационно-методическое сопровождение			
1	Совещание административной команды и рабочей группы «Обновление ФГОС: проблемы и пути их	март 2022	директор, заместитель директора по УВР,

	решения»		заместитель директора по ВР, рабочая группа
2	Размещение информации о введении обновленных ФГОС ОО	2022	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР
Организационно-методическое сопровождение			
1	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС ОО	сентябрь-октябрь	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
2	Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОО (нормативно — правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические)	сентябрь-декабрь	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
3	Семинар для учителей «ФГОС-2022»	апрель 2022	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
4	Семинар для учителей «Цифровые образовательные ресурсы в деятельности учителя»	май 2022	заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа
5	Участие педагогов и администрации школы в семинарах организуемых департаментом образования мэрии города Ярославля, ГЦРО	согласно плану ДО мэрии города Ярославля, ГЦРО	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа, учителя предметники